



**OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NA RODOVIA PISTA BRANCA - 73,425 KM DE EXTENSÃO**  
**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	TERRAPLENAGEM	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		1.635.569,29	408892,32	408892,32	408892,32	408892,32
	Porcentagem		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	Custo		408892,32	408892,32	408892,32	408892,32
	Porcentagem Acumulado		25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
	Custo Acumulado		408892,32	817784,65	1226676,97	R\$ 1.635.569,29

**Lorraine Tainá Silva Donizete**

Engenheira Civil

CREA 1517127076